

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

CÁPTULO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
				1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	AL MES DE	DEC
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				CANTIDAD	
Equipo de computo y tecnologías de la información	Equipos	8.	P			1	1	1			1	1		1	1	1			8.	100%
		1.	R												1				1.	13%
Automóviles y camiones	Vehículos	3.	P								1				1	1			3.	100%
			R																.	0%
Otros equipos de transporte	Motocicletas	4.	P		2			1					1						4.	100%
		3.	R						3										3.	75%
Maquinaria y equipo de construcción		4.	P					1	1		1				1				4.	100%
			R																	0%
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																				
O.E.4.2.3	Programa de Cloración en Pozos de Agua y Plantas de Tratamientos	Ltos	P	18,000	18,000	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	18,000	18,000		Operación	230,000	100%
				238,925.00	15,242	15,592	15,100	15,700	15,100	45,400	14,975	4,265	37,622		25,279	34,650			238,925	104%
	Instalación de Tomas Domiciliarias	Unidades	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		Operación	600.	100%
			R	14	24	8	10	8	13	16	12	4	3	3	2				117.	20%
O.E.4.1.5 y 4.3.2	Instalación de Bombas y Aparatos Eléctricos Instalados en diferentes localidades	Equipos	P			1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			19.	100%
					2		7	2	1	3	1	5	1	2	4				28.	147%
O.E.4.2.4	Instalación de Micromedidores		P	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		Comercial	585.00	100%	
				24	74	118	132	144	110	51	133	94	6	37	16				939.00	161%
																			-	
SUBDIRECCION DE PLANEACION																				
O.E.4.3.2	Construcción de Bardeo Perimetral en Pozos y Tanques de Agua	Unidades	P										1					Planeación	.	100%
			R																.	
O.E.4.1.3	Líneas de agua potable nuevas	M. L.	P							200	250	175						Planeación	625.00	100%
			R		70		324		24			26		955					1,399.00	224%



OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

CAPITULO / ACCIONES	UNIDAD	TOTAL	P	PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL				APOYOS REQUERIDOS	AVANCE							
				1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE		AL MES DE	DIC						
O.E.4.1.3	Líneas de Alcantarillado Nuevas	M. L.	P					150	100			Planeación	250.00	100%		
		1,814		420	670	94	30			306	294		1,814.00	726%		
	Funcionamiento Planta Anerobia de Agua Milpa	1	P									1	Planeación	1.00	100%	
O.E.4.2.4	Alejamiento de la Planta de Tratamiento (Planta Anerobia)	1.	P			1							Planeación	1.	100%	
			R			1								1.	100%	
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES Y PROPIOS																
O-E.4.1.2	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales PROSSAPYS		P										1	Planeación	1.	100%
			R												.	
O-E.4.1.2	Alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas APAZU	6,071.00		2,771						1,100.00	1,100.00	1,100.00		Planeación	6,071.00	100%
		6,794	R	2,771						1,865	1,964	194			6,794	112%
O-E.4.1.2	Programa de Mejoramiento de Eficiencia para el Organismos Operadores	M.L.	P										1	Planeación	1	100%
		-	R												-	